
Rekonstrukce NKP Špilberk – Vodojemy, Severní křídlo 

Informativní zpráva o průběhu výstavby č. 7 (duben 2018) 

Na objektu A severního přístavku (SO 05) pokračuje podezdívání základů. Objednatelem bylo 

schváleno změnové řízení na úpravu plenty a ochranu původních omítek. Na objektu B byla 

provedena betonáž železobetonové desky druhého taktu a probíhá zdění svislých 

obvodových konstrukcí ve shodném systému, jaký mají původní dochované objekty A a C, 

který se však materiálově liší. Sloupky 600x600 mm jsou zděny z plných pálených starých 

cihel, vyzdívky mezi sloupky z keramických tvárnic tl. 400 mm. Současně byla provedena 

montáž systému potrubí pro odvětrání meziprostoru. Na objektu C se dokončilo bourání 

konstrukčních vrstev podlah a zahájily se přípravné práce pro montáž drenážního systému a 

dosypávání podkladních vrstev podlah. Probíhala oprava základového zdiva, spočívající v 

odstranění degradovaných cihel a malty, v přezdění a přespárování cihel. Z důvodu špatného 

statického stavu objektu byla statikem stavby provedena revize projektové dokumentace a 

po schválení nově navrženého postupu připraví zhotovitel změnový list pro zahájení 

změnového řízení. 

V nejbližší době se uskuteční na objektu A montáž potrubí odvětrání plenty a drenážního 

systému objektu a montáž systému provětrávaných podlah, tj. montáž desek s průduchy a 

betonáž mazaniny vyztužené KARI sítěmi 100/100/6, na objektu B betonáž se dokončí zdění 

obvodových stěn a betonáž ztužujících věnců, v části mezi osami 0 - 2 montáž systému 

odvětrávaných podlah, vč. betonáže mazaniny vyztužené KARI sítěmi 100/100/6. Na objektu 

C bude probíhat montáž drenážního potrubí v objektu, dosypání podkladních vrstev podlah a 

jejich betonáž. Po odsouhlasení opatření pro statické zajištění objektu dle návrhu statika 

stavby dojde k přezdění nosných pilířů na osách 9, 13, 14 a k vybourání a přezdění východní 

štítové stěny objektu. 

V přístupové chodbě do východního příkopu (SO 15) nedošlo od minulého období ke 
změnám.    

Z hydroizolačních opatření (SO 17) byla na I. etapě (jižní terasa) v celém jejím rozsahu 
dokončena montáž hydroizolační fólie a provedena podkladní železobetonová deska pod tzv. 
koňské schodiště. Probíhala postupná pokládka podkladních vrstev pod dlažbu, montáž 
obrubníků a pokládka dlažeb. Byla dokončena revize stavu a pročištění všech kanalizačních 
větví pod terasou. Zjištěné vady kanalizačního potrubí byly odstraněny částečně 
bezvýkopovou technologií odfrézováním pevných usazenin a ve dvou úsecích byla vadná 
kanalizace vykopána a nahrazena novou. Na II. etapě (1. část, před velínem) bylo provedeno 
odstranění dlažby a obrubníků a podkladní vrstvy z kamenné drti v tloušťce cca 30 cm. Pod 
touto podkladní vrstvou byla zjištěna v celé ploše železobetonová deska. Z tohoto důvodu 
byly další práce zastaveny a bylo provedeno geodetické zaměření celé plochy. Zaměření bylo 
předáno projektantovi jako podklad pro změnu projektového řešení.   

V severozápadním bastionu při budování požární přerušovací nádrže byly dokončeny bourací 
práce a drobné dispoziční úpravy dle projektové dokumentace. Ke konci měsíce byla 
vytvořena stavební připravenost pro montáž plastové požární nádrže, spočívající v montáži 
podkladního ocelového roštu se zabetonováním. 



Na objektu vodojemů (SO 06) byla provedena betonáž stropních desek D1a a D2, betonáž 
meziprostoru mezi vodojemy, probíhají práce na opravách omítek uvnitř vodojemů a 
započalo zdění vstupního otvoru. 
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